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桂林站升级改造加大复工力度

高铁“山水殿堂”年底露真容
4 月 17 日，桂林火车站升级改造工程已顺利进入站房主体结构施

工。当前建设单位正加大复工力度，全力把因新冠肺炎疫情所耽误的 30
天工期抢抓回来，确保今年年底完成车站所有升级改造项目。全新的桂
林站正在接受工程的洗礼，期待着年底与市民见面。

距离竣工目标只还有半年时
间，在桂林火车站改造施工现场，
大型机械轰鸣声不断，施工负责人
“快快快！”的大嗓门，都让人感
受到时间的紧迫。

据了解，桂林火车站工程自
2019 年 12 月 1 日正式施工，原计
划 2020 年 10 月前竣工使用，由
于工期紧张，该工程原计划春节不
停工，受突如其来的新冠肺炎疫情
影响，工程只得按下“暂停键”。

自 2 月末以来，桂林火车站
站房改造工程吹响了全面复工的号
角。

记者昨日从桂林火车站了解
到，经过 1 个半月的紧张施工，桂
林站站房部分新建基础施工已完
成，开始进行主体结构施工，主要

就是新站房的建设。新建的天桥部
分已有一半进入装修及设备安装状
态，剩余一半正在进行基础施工，
力争今年 6 月底完工。

施工负责人介绍，为克服疫情
期间人员不足、材料运输渠道不畅
的实际，建设单位灵活调整施工组
织方案，保障材料及时供应，从外
地多方抽调人员填补岗位空缺，加
大工程人员投入，同比高峰期用工
增长 20％ ，确保目标工期不变。

据介绍，桂林站站房改造工程
是南宁铁路局集团公司要求今年内
必须竣工的两个重点建设项目之
一。当前建设单位正加大复工力
度，全力把因新冠肺炎疫情所耽误
的 30 天工期抢抓回来，确保今年
年底完成车站所有升级改造项目。

桂林人对桂林站怀有深厚的情
结，因为这里承载着几代人归家外
出的乡愁记忆，他们自然也对火车
站的新面貌充满了期待。桂林火车
站经历了多次翻修，但在上世纪
70 年代以后一直保持容貌至今。

在本次“变脸”之后，桂林火
车站最终会呈现出什么样的“面
孔”呢？从最终确定的改造效果图
上来看，年末与市民见面的将是一
座外在典雅、内在现代的高铁“殿
堂”，山水气质浓厚。

据介绍，改造后的桂林站以
“舟行碧波上，人在画中游”为设
计理念，主体建筑立面采用对称布
局，由左右两侧三片白色的实墙层
层纵深展开，宛如一幅水墨画缓缓
拉开，也如同漓江两岸密密丛丛的
峰林。顶部玻璃顶棚与立面中央的
玻璃幕墙连接，浑然一体，犹如漓

江水自上而下从画卷中倾泻而出。
中部凸显的铝合金檩条既是幕墙的
骨架，又增强了立面的视觉中心，
点缀于玻璃面上，好像条条轻舟泛
游于江面中。整个站房的外形丰
富，层面错落，体态轻盈，构架自
由，而且顺应柔美秀丽的桂林山
水。

为延续整体的建筑风格，在既
有裙楼的外侧新建两片造型实墙，
既节省了资金，减少改造量，同时
还形成一个风雨走廊，方便旅客的
活动。两片造型实墙结合既有裙楼
的功能设计，原则上不影响既有用
房的采光通风要求。

总体来看，该方案建筑风格为
桂北民居与山水融合，将火车站的
外立面造型保持，外观材质改用新
型铝板，以保证外观持久。

桂林站靓丽的外观让人期待，
内部功能也将得到升级，符合现代
化铁路运输的需求。

目前，桂林站施工改造总共包
括三个部分，即既有桂林站站房改
造、新建天桥，以及其他项目。站
房改造主要包括新建检票大厅，改
建扩建一层、二层候车室，重新改
造调度和旅客流线等。

其中在刚刚开始的站房改造阶
段，已经拆除既有站房约 3600 平
方米，将改造装修既有站房候车室
约 1900 平方米，同时新建站房面
积约 7000 平方米。改造完成后，
桂林站的旅客容纳能力将提升一
倍，从最高可同时容纳 2000 人提
升至 4000 人。

新建天桥是指新建一座站台天
桥，要求同步配套建设通勤、电

力、暖通、给排水等相关设施。目
前，桂林站仅有一座跨线旅客天
桥，而且没有配备电梯，新建的天
桥将配备电梯，全站旅客候乘走行
路线将配备有垂直直梯和自动扶梯
15 台。“两座天桥可以让不同候
车厅的旅客更顺畅地到达站台，减
少他们的行走距离，也避免高峰时
期的拥挤。”桂林火车站相关负责
人介绍。

除了站房和天桥外，其他项目
改造主要包括拆除现有门厅处简易
安检棚，新建永久安检、检票大厅
和自动售票厅等。可以说，基本
“推倒重建”的改造思路，会彻底
改变原来老车站面貌陈旧、设施老
化、布局不合理的先天缺陷，给市
民和游客们更舒适的出行体验。

据了解，桂林火车站始建于
1938 年，车站先后于 2005 年和
2013 年翻新、改造，但拆除前的主
体站房已经使用了 40 多年。

一直以来，作为来访旅客的第一
窗口，桂林火车站成为桂林市一张城
市名片。随着近年衡柳高铁、贵广高
铁以桂林市为中心呈现“十字交
叉”，使桂林全市形成了“一城九站
两高铁”高铁交通格局。 2013 年年
底高铁开通以来，桂林接待游客总数
逐步攀升，去年达到 1 . 38 亿人次，
同比 2018 年增长 26 . 7％ ，其中六
成游客乘坐高铁进出桂林。

伴随着旅游业蓬勃发展，桂林站
年发送旅客水涨船高，其中 2018 年
发送量达到 670 万人次，为历年最
高，已严重超出车站原规划旅客到发
能力。对桂林站进行升级改造，提升
桂林市国际旅游城市的窗口形象迫在

眉睫。 2019 年 5 月，桂林市政府和南
宁铁路局集团公司共同出资，再次对
桂林站进行升级改造。

除了桂林站旧貌换新颜之外，桂
林西站的改扩建工程已经完成，候车
室面积大幅增加，开行路线和交通组
织优化，已经初步成为集客运、货运
和物流为一体的又一综合枢纽。同
时，根据市发改委公示的《桂林北站
站房及站前广场改造一期工程概念性
方案》，桂林北站改造在即。

市内三大火车站实施改造后，桂
林将在贵广铁路和湘桂铁路复线两条
快速铁路的“十字型”区域铁路交通
运输枢纽基础上，可以进一步推动铁
路辐射线建设，使桂林成为“一带一
路”的高速铁路换乘节点，客运和货
运都将再上一个台阶。
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桂林站改造后效果图（桂林火车站供图）

桂林站站房改造已经进入主体结构施工。 通讯员郑长贤 摄

施工人员正在调试新安装的人行天桥电梯。通讯员郑长贤 摄


